

# BILANCIO PARTECIPATIVO

**Rendicontazione finale IdeaLe 2015**

**Titolo dell'idea: "Un lungo Olona migliore"**

Riqualificazione sponda destra dell'Olona, da Via Ratti alla zona di Via Gorizia.

**Stato di attuazione:** Completato

**Costo dell'opera previsto:** 120.000 €

**Costo dell'opera finale:** 115.668 €

**Riferimenti Amministrativi:** Dlb. GC n. 226 (21/12/15) Det. IV: 204/15; 251/15; 252/15.

**Tempi e fasi:** Lavori iniziati il 14/01/2016 e conclusi il 20/05/2016.

**Note:** Rifacimento dell'illuminazione in via Macello (€ 18.910); riqualificazione delle aree e sponda destra (€ 47.951,65); opere stradali, installazione di giochi e arredo urbani (€ 48.796,37). Nell'ambito del progetto, gli alunni del Liceo Artistico Dell'Acqua hanno realizzato dei graffiti, lungo il muretto del fiume e dei disegni a mano libera.

**Titolo dell'idea: "Aree cani"**

- Nuova area cani: Via Premuda, per il Quartiere Centro;
- Nuova area cani: Via Spallanzani, per il Quartiere Oltre Sempione;
- Nuova area cani: Via Venezia, per il Quartiere Oltre Stazione;
- Modifiche area esistente: modifiche dell'area cani presso il Parco Castello.

**Stato di attuazione (3 nuove aree e 1 modifica ad area esistente):** Completato.

**Costo previsto delle opere:** 40.000 €

**Costo dell'opera finale:** 22.617 €

**Riferimenti Amministrativi:** Dlb. GC n. 145 (28/09/15) Det. IV/226/15.

**Tempi e fasi:** Lavori realizzati nei mesi di febbraio-marzo 2016.

**Titolo dell'idea: "Un futuro per la ex Manifattura di Legnano"**

Progetto a cura degli studenti del Politecnico. Le finalità del progetto sono: riuso compatibile e valorizzazione dell'area; selezione dei progetti; esposizione dei lavori.

**Stato di attuazione:** Completato

**Costo dell'opera previsto:** 16.000 €

**Costo dell'opera finale:** 20.600 €

**Riferimenti Amministrativi:** Dlb GC n. 156 (12/10/15) Det. VII/68/15 Det. VII/82/15.

**Tempi e fasi:** settembre 2015: conclusione della fase progettuale; 25 ottobre/22 novembre 2015: esposizione dei lavori presso la ex Manifattura; 2016: il Prof. Augelli ha predisposto i contenuti della ricerca "La Manifattura di Legnano. Storia e progetti di riuso" – edit. Mondadori.

**Titolo dell'idea: "Educare con la musica"**

Corso di musica propedeutica e dimostrazioni di strumenti musicali per alunni scuole primarie.

**Stato di attuazione:** Completato

**Costo dell'opera previsto:** 24.000 €

**Costo dell'opera finale:** 19.400 €

**Riferimenti Amministrativi:** Dlb. GC n. 232 (28/12/15) Det VII/2/16.

**Tempi e fasi:** Da dicembre 2015 a giugno 2016.

**Note:** Sono state coinvolte nr. 10 classi delle scuole primarie.

**Titolo dell'idea: "Per una Legnano che ci sta a cuore"**

Potenziamento della presenza di defibrillatori in città.

**Stato di attuazione:** Completato

**Costo dell'opera previsto:** 23.000 €

**Costo dell'opera finale:** 22.437 €

**Riferimenti Amministrativi:** Dlb. GC n. 163 (28/10/15). Det. VI/261/15. Det. VI 14/16.

**Tempi e fasi:** Dicembre 2015: affidamento della fornitura di nr.9 defibrillatori e teche. L'effettiva consegna all'associazione e installazione si è svolta e conclusa nel 2016.

**Note:** Acquisto di nr. 9 defibrillatori e teche per esposizione; stipula della convenzione (a seguito di procedura di co-progettazione) con l'Associazione Sessantamilavitedasalvare.

**Titolo dell'idea: "La rete che aiuta"**

Contributi ad associazioni per progetti di aiuto a soggetti fragili e alle loro famiglie, finalizzati ad interventi di socialità, assistenza ed educazione libera, sport.

**Stato di attuazione:** Completato

**Costo dell'opera previsto:** 50.000 €

**Costo dell'opera finale:** 50.000 €

**Riferimenti Amministrativi:** Dlb. GC n. 221 (21/12/2015) Det. VI/289/15.

**Tempi e fasi:** Progetto completato nel 2016.

**Note:** Contributi erogati ad ANFFAS (€ 23.500); UILDM (€ 12.500); Amici di Sonia (€ 1.500); Castoro Sport (€ 3.000); AIAS (€ 3.000); AFAMP (€ 6.500).

**Titolo dell'idea: "Mi aiuti a mangiare con calma e gusto"**

Organizzazione di un momento informativo e formativo per i famigliari e il personale di assistenza (badanti) di persone affette da disfagia, con suggerimenti e consigli pratici finalizzati a rendere migliore la vita quotidiana e l'alimentazione.

**Stato di attuazione:** In corso

**Costo dell'opera previsto:** 7.000 €

**Tempi e fasi:** Il 7 maggio si è svolto un incontro formativo/informativo.

**Note:** Con la collaborazione dell'allora Azienda Ospedaliera e dell'Associazione Medici di Legnano è stato effettuato, presso la Fondazione Sant'Erasmus, un incontro formativo/informativo. Tale scelta è stata motivata dall'opportunità di coinvolgere le agenzie che operano sulla salute strettamente collegate con il nostro territorio. L'incontro ha trattato, in maniera sintetica ma esaustiva, l'argomento oggetto dell'idea progettuale. Gli incontri conclusivi sono programmati per la primavera del 2017.

**Titolo dell'idea: "Respiriamo per vivere, non per morire"**

Installazione di nuova centralina per il potenziamento dei controlli atmosferici.

**Stato di attuazione:** In corso

**Costo dell'opera previsto:** 54.000 €

**Note:** A fronte di un ulteriore e dettagliato approfondimento tecnico-giuridico, è purtroppo emersa la non eseguibilità della proposta. Si è convenuto di orientare parte delle risorse verso la riqualificazione delle rilevazioni sugli inquinanti PM10 - PM 2,5 - IPA nel nostro territorio da parte di ARPA. La convenzione con ARPA ha durata triennale.

**Titolo dell'idea: "Doposcuola DSA"**

Servizio doposcuola gratuito per alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA).

**Stato di attuazione:** Completato

**Costo dell'opera previsto:** 20.000 €

**Costo dell'opera finale:** 20.000 €

**Riferimenti Amministrativi:** Dlb GC n. 159 (21/10/15) Det. VI/227/15 Det. VI/237/15 Det. VI/310/15.

**Tempi e fasi:** Da febbraio 2016

**Note:** A seguito dell'affidamento a IAL, a novembre 2015, si è provveduto a promuovere il servizio e a raccogliere le iscrizioni. L'avvio dei corsi è avvenuto a febbraio 2016, a seguito di appositi incontri con le scuole di appartenenza dei minori, per coordinare le modalità di

intervento. Grazie alla convenzione con IAL sono state avviate due sezioni di corsi, per un totale di nr. 22 iscritti.

### **Titolo dell'idea: "Volontariato scolastico"**

Portale di connessione fra gli studenti e il mondo del volontariato.

**Stato di attuazione:** \*

**Costo dell'opera previsto:** 10.000 €

**Costo dell'opera finale:** 10.000 €

**Riferimenti Amministrativi:** Dlb GC n. 178/15 Det. Dir/133/15

**Tempi e fasi:** Il portale è stato messo on line nella primavera 2016.

\* **Note:** L'idea originaria è stata realizzata nell'ambito di un progetto più vasto finalizzato alla valorizzazione del mondo del volontariato locale (portale "io volontario.com").

### **Titolo dell'idea: "Banda larga nelle scuole"**

Contributi agli istituti comprensivi statali da suddividere in parti uguali tra ciascun plesso (infanzia, primaria e secondaria di primo grado statale), necessario ad equilibrare l'assetto informatico e connettivo di ogni plesso.

**Stato di attuazione:** Completato.

**Costo dell'opera previsto:** 16.000 €

**Costo dell'opera finale:** 16.000 €

**Riferimenti Amministrativi:** Dlb GC n. 207 (10/12/15) Det. VI/288/15

**Tempi e fasi:** Grazie ai fondi scolastici e al contributo erogato dal Comune, tutti gli istituti comprensivi statali della città hanno una copertura wireless.

**Note:** Interventi effettuati su nr. 15 plessi: 3 scuole infanzia; 9 scuole primarie statali; 4 scuole medie statali.

**Titolo dell'idea: "AppLe – una App per Legnano"**

Realizzazione di una App, per promuovere l'attrattività del territorio.

**Stato di attuazione:** \*

**Costo dell'opera previsto:** 8.000 €.

\* **Note:** A causa dei vincoli determinati dalla spending review (DL 78/2010) in materia di spesa di comunicazione, il progetto è stato rinviato. La sua attivazione verrà valutata nell'ambito di appalti più complessi in corso di sviluppo quale, ad esempio, l'appalto relativo al servizio pubblicità.

**Titolo dell'idea: "Educare alla legalità"**

Interventi di formazione nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie (statali e paritarie).

**Stato di attuazione:** Completato

**Costo dell'opera previsto:** 10.700 €

**Costo dell'opera finale:** 11.810 €

**Riferimenti Amministrativi:** Dlb. GC n. 234 (28/12/15) Det. VI/296/15.

**Tempi e fasi:** Da gennaio ad aprile 2016, si sono svolti laboratori sulla legalità presso le scuole dell'infanzia e primarie cittadine.

**Note:** Interventi effettuati su nr. 15 plessi: 3 scuole infanzia statali; 2 scuole infanzia paritarie; 10 scuole primarie statali; 2 scuole primarie paritarie.

**Titolo dell'idea: "A scuola di etichette"**

Intervento informativo sulla corretta lettura delle etichette alimentari, per favorire un consumo consapevole.

**Stato di attuazione:** Completato

**Costo dell'opera previsto:** 500,00 €

**Costo dell'opera finale:** 148,00 €

**Riferimenti Amministrativi:** Det. n.165 del 30/12/2015.

**Tempi e fasi:** In data 28/01/2016 è stata organizzata una conferenza a tema, presso Palazzo Leone da Perego, con l'intervento a titolo gratuito della proponente dell'idea, in

qualità di esperta e relatrice.

**Titolo dell'idea: "Riqualificazione palestre primo lotto"**

Interventi di parziale sistemazione degli spogliatoi e della palestra di via Cavour.

**Stato di attuazione:** Completato

**Costo dell'opera previsto:** 50.000 €

**Costo dell'opera finale:** 50.000 €

**Riferimenti Amministrativi:** Dlb. GC n. 147 (5/10/15) Det. IV/186/15.

**Tempi e fasi:** Dal 27/11/2015 al 21/01/2016.